


Ralf Gutjahr
Steinrader Hauptstr. 16
23556 Lübeck
E-Mail: ralf.gutjahr@t-online.de
Tel.: 0175 / 1618545



An
Herrn Friedrich Thorn

Lübeck, 19.05.2014

pv
MJC
2. H.
R. 1/2 2015.

Sehr geehrter Herr Thorn,

durch eine Unpässlichkeit in der letzten Woche und die Konfirmation meiner ältesten Tochter am Wochenende komme ich leider erst heute zur Erarbeitung der zugesagten Aufstellung der aus meiner Sicht zu erbringenden Eigenleistungen durch das Dorf Groß Steinrade bei der Sanierung der Grundschule im Dorfe.

Aus dem FB5 sind mir keinen weiteren Informationen zugekommen, so dass die Aufstellung auf den Aussagen basiert, die die Herren Bunk und Schellenberger am 08.05.2014 mitteilten – ich gehe von einer Entkernung und darauffolgender Kernsanierung aus.

Baustelleneinrichtung

Vor dem Hintergrund, dass der im Sommer 2013 erstellte Schulhof nicht befahren werden soll, gehe ich davon aus, dass die Fläche zwischen Drögeneck und Schulgebäude sowie der Bereich zum Nachbarn als Lagerfläche und zum An- und Abtransport von Materialien genutzt werden. Hierzu entfernen und entsorgen wir den abgängigen Zaun zwischen der neuen Schulhofeinfriedung und dem Nachbarn und sichern den Bereich mit den bauseitigen Bauzäunen (2 Bauzaunfelder als Tor ausgeführt). Den im Zuge der Schulhofgestaltung erstellten Zaun des „Forschergartens“ bauen wir zurück und lagern ihn ein.

Vorbereitung der Entkernung

Abbau sämtlicher mit dem Bauteil verschraubten Elemente, wie Tafeln, Leinwänden, Pinnborde, Garderoben, Lichtbändern, abgängige Elektro-, Netzwerk- und Kommunikationsinstallation etc. – Entsorgung nach Rücksprache mit dem Bauherrn.

Ausbau der Sanitärbereiche im OG und evtl. im EG sowie Entsorgung .

Ausbau und Entsorgung der Schulküche.

Demontage und Entsorgung des Heizkessel und Rückbau der abgängigen Leitungen.

Abriß nicht tragender Leichtbauwände in Absprache mit der Bauleitung.

Endreinigung und Malerarbeiten.

Einräumen des Mobiliars und Unterstützung des Lehrerkollegiums bei der Einordnung der Lehrmittel.

Zeitlicher Ablauf

Um die vorgeschlagenen Arbeiten zeitnah – es Bedarf einer zeitlichen Planung – ausführen zu können, wäre es wichtig, wenn der FB 5 Kontakt mit mir aufnehmen würde und mich, wie Sie angedeutet haben, gerne in gewisse Abläufe integrieren darf. Wir sind auch offen für Vorschläge zu weiteren Hilfen, die wir geben können.

Es wäre zweckdienlich, wenn einige unumgängliche Arbeiten sofort ausgeführt werden könnten, um die momentane Planungs- und Kalkulationsphase zu nutzen.

Wie bereits zugesagt würde ich für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen (Schutzanzüge, FFP3-Masken) die Verantwortung übernehmen und die Arbeiten koordinieren.

Für die Zukunft sei gesagt, dass sich der Schulverein stets dafür einsetzen wird, dass sich die Grundschule Groß Steinrade zu einem attraktiven Standort entwickeln wird und die zukünftigen (80) Schülern eine interessante und abwechslungsreiche Grundschulzeit erwarten können.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Gutjahr, Schulelternbeiratsvorsitzender,
stellv. Schulvereinsvorsitzender und Ortswehrführer der FF Groß Steinrade